

Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV
72 woningen	62 woningen	72 woningen	78 woningen
<p>Keldermanstraat</p> <p>Lieven de Keystraat</p> <p>Pieter Postplein</p> <p>Vredeman de Vriesstraat</p>	<p>Cornelis Florisstraat</p> <p>Danielsweg 99 – 123</p> <p>Jacob van Campenstraat</p> <p>Paul Krugerstraat</p> <p>Simon Stevinstraat</p> <p>Vennecoolstraat</p>	<p>Bothastraat</p> <p>De Wetstraat</p>	<p>Danielsweg 35 – 69</p> <p>De la Reystraat</p> <p>Generaal Smutsstraat</p> <p>Jouberstraat</p> <p>Kaaplandstraat</p>
<p>Vermoedelijke start</p> <p>September 2021</p>	<p>Vermoedelijke start</p> <p>December 2021</p>	<p>Vermoedelijke start</p> <p>April 2022</p>	<p>Vermoedelijke start</p> <p>Augustus 2022</p>